



**CRONOGRAMA DOS TRABALHOS RELACIONADOS À SEGURANÇA E PROTEÇÃO
DOS DADOS EM ATENDIMENTO À LGPD**

(versão 02)

| TAREFA | PRAZO/DATAS | INSTRUMENTO | STATUS |
|---|---------------------|---|---------------|
| Atribuição ao Comitê de Governança para desempenho das ações típicas do Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados | 29/10/21 a 03/11/21 | art. 3º, X, da Portaria nº 380/2019, alterada pela Portaria nº 405/2021 | CONCLUÍDA |
| Nomeação do DPO - Data Protection Officer (Encarregado de Dados) | 29/10/21 a 03/11/21 | Portaria nº 406/2021 | CONCLUÍDA |
| | 03/01/22 a 31/12/22 | Portaria nº 18/2022 | |
| Elaboração da Política de Proteção de Dados da CMCI | 25/11/21 a 31/07/22 | ----- | EM ANDAMENTO |
| Implantação da Política de Proteção de Dados da CMCI* | 01/08/22 a 31/12/22 | ----- | NÃO INICIADA |

* A fase de Implantação da Política de Proteção de Dados da CMCI terá mais tarefas relacionadas a cada setor, contudo, essas tarefas, bem como seus respectivos prazos serão informados nos próximos Cronogramas.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”